



HOPEASOMPA 2022 TAIVALKOSKI





SUUNNITTELU

- Suunnittelu käynnistyi vuonna 2018
- Aikaisemmat järjestämiskokemukset niin nuorten kuin aikuisten SM-kisoista loivat luottavaisen pohjan lähteä järjestämään Hopeasompaa.
- Talkooporukka oli pitkälti sama kuin aikaisemmin.




HAASTEITA KILPAILUNJÄRJESTÄMISESSÄ

- Kilpailut oli tarkoitus järjestää vuonna 2020, mutta ne peruttiin päivää ennen.
- Tämä tuli yllätyksenä niin järjestäjille kuin urheilijoillekin.
- Talkootöitä oltiin tehty valtavasti, ja perumispäätöksen tullessa mieliala oli todella haikea. Tuntui, kuin kaikki työ olisi valunut hukkaan.
- Useat urheilijat jäivät kuitenkin paikkakunnalle viikonlopun ajaksi hyviin olosuhteisiin.

Talous mietitytti 2020 peruuntumisen jälkeen

- ✎ Useat seurat eivät perineet osanottomaksuja takaisin, mikä toi helpotusta.
- ✎ Kuulutus sekä ajanotto ja TD:t eivät laskuttaneet, vaikka kävivät paikalla.
- ✎ Muonitus-ostokset saatiin myytyä lähes tappiotta.
- ✎ -Korona-avustus kunnalta sekä Hiihtoliitto/ministeriö

- 
- ✎ Suunnittelu jatkui kohti kevättä 2021 epävarmassa tilanteessa. Suuret yleisötapahtumat oli kielletty, mutta urheilla sai paikoin poikkeusluvilla.
 - ✎ Kaiken piti olla hyvällä mallilla, mikäli kilpailut järjestettäisiin. Siispä järjestelyjä toteutettiin aikataulun mukaan.
 - ✎ Kisat siirtyivät Taivalkoskelta kuitenkin Vuokattiin koronakuplaan, ja Taivalkoskella kisattaisiin toivottavasti keväällä 2022.
 - ✎ Epävarmuus ja epätoivo olivat läsnä järjestelyissä pitkään, kunnes pari kuukautta ennen maaliskuuta 2022 saimme tiedon, että kisat olisivat viimeinkin Taivalkoskella!

- Suunnittelussa ja järjestelyssä tuli ottaa huomioon suuri osanottajamäärä.
- Lisäpaikoitusta tarvittiin ja vuodelle 2020 parkkipaikkoja tehtiin ja jäädytettiin suolle, mutta 2022 näitä ei tehty (jälleen ylimääräisen työn välttämiseksi).
- Kisaviikolla paikoitusalueita laajennettiin, ja parkkitilat riittivät kisojen aikana. Lauantaina arvioilta 600 ajoneuvoa.
- XCX-radasta vastasi yksi henkilö, jolla oli kokemusta kumparelaskun puolelta ratojen tekemisistä.
- Suunnittelussa vastuuhenkilöt toteuttivat omien osa-alueidensa valmisteluja.

KUINKA KISAT ONNISTUIVAT?

- Kisat onnistuivat kokonaisuudessaan todella hyvin, vaikka järjestelyihin ei panostettu samalla tavalla kuin peruttuihin kisoihin. Olosuhteet keväällä olivat edelleen epävarmat, eikä haluttu jälleen tehdä paljon ”turhaa työtä”. Lopputulema oli kuitenkin erittäin onnistunut.
- Kisojen aikana kerättiin kävijäkysely, jossa tiedusteltiin kokemuksia ja kerättiin palautetta. Palautteessa kävijät toivoivat enemmän opasteita ja tarvikemyyntiä kisapaikalle. Järjestäjästä riippumattomista syistä urheiluvälinekauppiat eivät saapuneet, sillä heidän varastonsa olivat jo myyty loppuun.

- Live-stream oli tarkoitus tehdä, mutta vastuhenkilö ei sitä jostain syystä kuitenkaan tehnyt.
- Stadionille ei hankittu screenitaulua, mistä tuli jonkin verran palautetta. Live-tulospalvelu kuitenkin kaikilla käytössä kännykässä ja se toimi.
- XCX-rata oli monipuolisempi ja vaativampi 2020, mutta sitä helpotettiin/vanhasta suunnitelmasta luovuttiin olosuhteiden pakosta



- XCX-radalla tapahtui välinerikkoja, ja niistä vaadittiin korvauksia. Tuomarineuvosto ei yhtynyt vaatimukseen.
- XCX-radan valvonnassa toimittiin TD:n ohjeiden mukaan, ja asetettiin valvojat näiden ohjeiden mukaan. Huoltajat/valmentajat antoivat palautetta, kun valvojia ei joka kohdassa ollut ja joka tilanteessa ei ollut silminnäkijää/kuvaajaa.

MUUT ESILLE NOUSSEET ASIAT

- Lauantaina oli kova tuuli, minkä vuoksi lähtö- ja maalitolpat piti tyhjentää turvallisuussyistä.
- N14-sarjan lopputuloksissa ilmeni virheellisiä aikoja. Maaliintuloaikoihin oli tullut jostain syystä haamuaika, mikä sekoitti ajanoton. Videotallenteessa ei näy, että mikä aiheutti haamuajan, tuuli? Asia on korjattu ja hiihtäjät laitettu oikeaan järjestykseen.
- Palkintojenjako tulee olla hyvin suunniteltu, sillä suuri määrä palkittavia ja järjestys palkintojen luovutuksessa menee herkästi sekaisin, mikäli urheilijat eivät saapuneet ajallaan.
- Luotimme palkintotoimitukseen ja avasimme palkintolaatikot vasta kisaviikolla. Laatoissa luki kuitenkin Hopeasoma, mikä aiheutti valtavan viime hetken stressin ja uusien laattojen pikatilauksen.

- Perjantai on pitkä päivä järjestäjille, kun karsinnat alkavat klo 9 ja viimeiset finaalit hiihdettiin klo 16.40.
- Ajanoton tarkistusmahdollisuuksien säilyttämiseksi aikataulu oli väljä, mikä oli hyvä asia.



Taivalkoskella on erittäin rajoitettu majoituskapasiteetti, minkä vuoksi suurin osa yöpyi muualla.



Tapahtumakävijöiden yöpyminen

Yövyttekö tällä matkallanne
Taivalkoskella?




Jos kyllä, niin montako yötä?



Tyytyväisyys Hopeasompa 2022 -tapahtumaan

Kokonaisuudessaan Hopeasompa-tapahtuma on/oli mielestäni ...



Vapaamuotoiset palautteet kisajärjestäjille

Miten kehittäisitte tapahtuman järjestelyjä? Puuttuuko esimerkiksi joitakin

palveluja? Muuta palautetta kisajärjestäjille?

Kannustusta järjestäjille

- *Kiitos.*
- *Kaikki hyvin.*
- *Kaikki oli just täydellistä.*
- *Järjestelyt olleet oikein hyvät, kiitoksia!*
- *Hienot puitteet ja hyvät ladut ja maasto. Ei moitittavaa.*
- *Tapahtuman palveluissa ei puutteita.*
- *Alueella loistavat edellytykset (maasto ja olosuhteet) järjestää hiihtokilpailuja. Kunnan ja hiihtoseuran kannattaa panostaa alueen ja tapahtuman kehittämiseen.*

Johtopäätökset

- Lähes 80 % kyselyyn vastanneista piti Hopeasompa 2022 -tapahtumaa kokonaisuutena erittäin onnistuneena. Epäonnistuneena tapahtumaa ei pitänyt kukaan.
- Avoimissa palautteissa mainitut kehittämistoiveet koskivat selkeimmin majoitusmahdollisuuksien puutetta Taivalkoskella. Muita kommentoituja asioita olivat esimerkiksi tapahtuman ruokatarjoilut, opasteet, tarvikemyynti, striimaus ja kisaohjeet.