

Kilpailun johtaja Janne Hyyppä
Kilpailun varajohtaja
Ratamestari

Maanantai AP+P 28.3.2022 9:00 - 20:00

- Kokosivat VIP + Ravintolateltat
- Golf kentän suunnalla lumetushommia
- Pehmusteita ässä laskuun
- Rakennuksen edustan tyhjäys
- Talkooinfo pidettiin
- Bajamajat tuli - onkohan ne fiksuks paikois?

Tiistai PÄIVÄ 29.3.2022 9:00 - 17:00

- Selostuskoppien alustan tekeminen.
- Golf -muovin peittely
- Latukylttien vieni siltä osin kuin niitä on.
- YLE 10:00 Kameralavojen tsekkaus (Eero, Timo, YLE-jauhiainen)
- YLE Raksaporukka 11:00. Tarteavat 2 kaveria avuksi.
- Kameralavojen kuskaus maastoon
- Alituksien tekemistä

Muuta tekemistä

- Kuntohiihtäjille portti GOLF kentällä (2 aitaa, stadionilla olis 2 harmaata)
- Jalankulkuväylä sprinttikääntöön sinisillä muovikolmioilla / Havuilla
- Punaiset kolmiot stadionin takaa ylävitosen "risteyksiin" eli mistä latu erkanee.
 - Säästetään sinisiä ja laitetaan punaisilla erkanevat ladut kiinni ylävitosella
 - Tykkilumilatu sinisillä, sen yläpuoliset punaisilla. Niitä on Golf rangella lisää jos loppuu

Tiistai ILTA 29.3.2022 17:00 - 19:00

- Stadionin kaikki aidat paikalleen
 - Laitettiin maalisuora

Keskiviikko PÄIVÄ 30.3.2022 9:00 - 17:00

- Maaston mainosaitojen kokoamista
- Havuja
- Viestin latuharjoitus
- Golf kolausta
-
-

Keskiviikko ILTA 30.3.2022 17:00 - 19:00

- Kameralavojen kuskaus maastoon
- Mainosaitojen pystytys
- Golf jäädytyd

Torstai PÄIVÄ 31.3.2022 9:00 - 17:00

- Radan rakennus kisakuntoon harjoituksia varten
- Kelkka kärryyn
- Sin kolmioita 25 kpl
 - 10 uuteen s laskuun
 - Loput punaiset
- Keskity ylävitoseen
 - Tupsut. Vesipullo
- Tikkuja latukohtiin
- Oranssi aita
- Kävelyalueen merkkkaus
 - Mitta mukaan
- 12:00 prykäri

Torstai 31.3.2022 17:00 - 19:00

- Radan rakentaminen
- 15:00 - 18:00 Harjoitus (5/10km V + 30/50km P), ei virallinen
- 18:00 Joukkueenjohtajien kokous

Perjantai 1.4.2022

- 8:00 - 9:30 Stadionin ja radan rakennus
- 11:00 - ~15:00 kilpailut
- ~15:00 Radan rakennus viestiharjoitusta varten
- 16.00 Harjoitus (viestit)
- 18:00 Joukkueenjohtajien kokous, hiihtostadion /Teams

Muistiinpano: 7 kimpää, 3 jukola koroketta

Lauantai 2.4.2022

- 9:00 - 11:30 Radan rakennus
- 12:30 - ~15:00 kilpailut (viestit)
- ~15:00 - 16:00 Radan muutos / yhdistetyn hiihto
- ~15:00 - 17:00 Radan muutos / Golf kentän suunta 30/50 harjoitukseen
- ~17:05 - 17:30 Radan muutos / Ylävitosen suunta 30/50 harjoitukseen
- 17.30-19.00 Harjoitus 30/50km P
- 18.00 Joukkueenjohtajien kokous, hiihtostadion /Teams
- Kameralavojen siirto muutamista pe/la paikoista sunnuntain paikoille

Muistiinpano: 4 kimpää ja 3 koroketta

- 3 kimpää punaisella puolella (ylävitosen ylhäältä siirretään 2) Yksi ehkä puuttuu - tarkistetaan.
- siniselle puolelle tulee yksi (2.5km, mustinlenkillä laskuun lähtö)

Sunnuntai 3.4.2022

- 7:30 - 9:00 Radan rakennus
- 9:45 - ~15 :00 kilpailut
- ~15:00 Purkutalkoot soveltuvin osin ja jatkuu maanantaina