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Hiihtokilpailut vilkkaassa kaupunkiympäristössä
Leppävaara on Espoon keskuksista suurin ja vilkkain. Se 
on pääkaupunkiseudun kolmanneksi suurin 
risteysasema, ja sieltä pääsee kätevästi ja nopeasti 
junalla, bussilla tai pikaratikalla eri puolille 
pääkaupunkiseutua.

Alueella sijaitsee kävijämäärillä mitattuna Suomen 
suurin kauppakeskus Sello, Suomen pääravirata Vermo, 
Espoon suurin urheilupuisto sekä maauimala. Lisäksi 
alueella on useita kunnallisia ja yksityisiä palveluja, 
kauppoja, oppilaitoksia, kouluja ja päiväkoteja.

Leppävaarassa on noin 30 000 työpaikkaa eli neljännes 
koko Espoon työpaikoista. Tällä hetkellä Leppävaaran 
alueella asuu noin 76 500 ihmistä.



Kilpailujen hakeminen

• Keskustelut Espoon liikuntatoimen kanssa keväällä 2022
• Kaupungin takuu olosuhteista oli ehdoton edellytys kisojen järjestämiselle
• Espoossa ei ole aikaisemmin järjestetty hiihdon arvokilpailuja

• EHS:n esiin ottamat tärkeimmät haasteet
• Lumiolosuhteet
• Huoltotilat
• Pysäköinti

• Kaupunki puolsi kisojen hakemista
• Liikuntatoimi on tehnyt ison satsauksen Leppävaaran latuolosuhteisiin
• Kaupungin esitys: Lumitilanteen varmistamiseksi kilpailun ajankohta pitää olla 

helmikuu-maaliskuun puoliväli
• Kilpailuhakemus jätettiin kesäkuun 2022 alussa -> Hiihtoliiton päätös kilpailuista 

kesäkuun lopussa 

Etelä-Suomessa on paljon nuoria hiihtäjiä. Tuodaan pitkästä aikaa kisat lähelle.



Järjestelyorganisaatio

Kilpailun järjestelyorganisaatiota alettiin 

muodostamaan keväällä 2023. Runkona oli 

EHS:n vakiintunut kilpailuorganisaatio, jota 

NSM-kilpailua varten laajennettiin.

• Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 

Patrik Ehrnrooth

• Pääsihteeri Riku Rantanen

• Kilpailun johtaja Matti Heikkilä

• Kilpailun suojelija Marjo Matikainen-

Kallström

Tuomarineuvosto

TD ja TDA nimettiin lokakuussa 2022

• TD Niklas Turku

• TDA Harri Keskiaho

• Jäsen sprintissä Pasi Rajala

• Samat TD:t olivat myös FIS Marjon 

Hiihdoissa 2023 ja 2024, joten 

kilpailuorganisaatio ja kilpailupaikat tulivat 

tutuiksi

• Laduista ja stadionin järjestelyistä pidettiin 

useampi katselmus



Järjestely- ja kilpailuorganisaation rakenne

• Tuomarineuvosto (4-5 jäsentä)

• Kilpailukanslia (7-13 henkilöä)

• Lähtö (4-6 henkilöä)

• Maali (4-6 henkilöä)

• Ajanotto ja tulospalvelu (5-8 henkilöä)

• Stadion (3 henkilöä) 

• Ladut (Latumestari ja avustava latumestari)

• Latuvalvonta (13-15 henkilöä)

• Hiihtotapavalvonta (10 henkilöä)

• Latupartio (5-11 henkilöä)

• Poolialue (1 henkilö)

• Ensiapu (8 henkilöä)

• Dopingtestaus (4 henkilöä)

• Kuulutus (3 henkilöä)

• Videostriimaus (8 henkilöä)

• Palkinnot ja seremoniat (2 henkilöä)

• VIP-isännät (2 henkilöä)

• Kahvio ja grilli (5-8 henkilöä)

• Turvallisuus (4 henkilöä)

• Pysäköinninohjaus (7-9 henkilöä)

• Vartiointi (2 henkilöä)

• Tiedotus (2 henkilöä)

• Varainhankinta

• Rakentaminen/purkaminen (12 henkilöä)

• EHS huoltoryhmä (7 henkilöä)

Kilpailupäivinä järjestelyihin osallistui noin 110-130 henkilöä.



Järjestelyorganisaation kokoukset
• 12.6.2023 pidettiin ensimmäinen kokous järjestelyorganisaation eri osa-

alueiden vastuuhenkilöiden kanssa

• Eri vastuualueet organisoituivat syksyn 2023 ja alkutalven 2024 aikana

• Koko järjestelyorganisaation kilpailua valmisteleva kokous pidettiin 

22.2.2024

• Kaikkien toimitsijoiden infotilaisuus pidettiin 28.2.2024

Kokoukset pidettiin pääasiassa etänä, paitsi kaksi viimeksi mainittua isoa 

kokousta myös paikan päällä.

Järjestelyorganisaation ydinryhmä piti tilannepalaverit v. 2024 aikana viikoittain.



Ennakkovalmisteluja
• Ladut

• Viisi homologoitua latua (2019)
• Sprinttiladun muutoksen homologointi 9/2023

• Kilpailumatkat
• Keskusteluja Hiihtoliiton valmentajien kanssa
• Pitkät matkat ei sovellu, muut käy

• Kilpailujärjestäjien koulutukset ja opas sekä 
kilpailuraportit
• Hyvää aineistoa valmisteluihin

• TD-yhteistyö
• TD ja TDA mukana FIS Marjon Hiihdoissa 2023 ja 2024
• Rakentavaa palautetta ja hyviä vinkkejä

• Ideoiden hakua
• Silmät auki muilla kisapaikoilla
• Hyviä ennakkokeskusteluja huollosta ym. Harri Kittilä 

& co



Tehtävien hallintaa

Projektipäiväkirja

• Excel-taulukko jossain seuran yhteisessä drivessa

• Annettu oikeudet eri osa-alueiden vastuuhenkilöille

• Merkitään lyhyesti aika, yhteydenottotapa, osalliset henkilöt ja selostus asiasta

• Tällä pystyy hyvin seuraamaan valmistelujen etenemistä ja tietää mitä kukin on sopinut

• Tähän olisi voinut vielä lisätä sarakkeen eri vastuualueille



Seurayhteistyöllä lisää tietoa ja toimitsijoita
• Leppävaaran stadionilla järjestettiin 

heinäkuussa 2023 yleisurheilun nuorten 

EM-kilpailut

• EHS:sta osallistui järjestelyihin useampi 

henkilö, mm. NSM turvallisuuspäällikkö oli 

U23EM:n apulaisturvallisuuspäällikkö

• Espoon Tapioista osallistui vastavuoroisesti 

toimitsijoita NSM:n latuvalvontaan 

• U23EM:n kilpailupäällikön kanssa pidettiin 

palaveri stadionin käytöstä isoissa kisoissa

• Espoon Suunnasta osallistui toimitsijoita 

NSM-kisoihin

• Vastavuoroisesti EHS:n toimitsijoita osallistui 

Essun järjestämien SM-sprinttien 

järjestelyihin toukokuussa Tapiolassa

• Luvattiin myös osallistua Espoo Jukolan 

2028 järjestelyihin

• Pakilan Vedon kautta saatiin lainaksi lisää 

Helsingin V-boardeja ladun merkkaukseen

• Maalikameran käyttäjä Espoon Tapioista



Leppävaaran stadion – tiivis kilpailukeskus
• Yleisurheilu- ja jalkapallostadion
• Kameleonten monitoimihalli
• Iso videotaulu + siirrettävä pienempi
• Riittävästi pukuhuone- ja WC-tilaa
• Stadionilla henkilökuntaa
• Riittävästi sähköä
• Hyvät ajanottotilat ja –laitteet
• Pysäköinti lähellä
• Soveltuu isoihin kisoihin

• Yleisurheilun U23 EM 2023
• Kalevan Kisat 2025
• Motonet GP
• Hiihdon NSM 2024

• Talvisin juoksuradat lumetettu ja 
ladut lähtevät stadionilta



Kilpailukeskus



Kilpailupäivien ohjelma
Perjantai 8.3.2024 10 km V

08:00-9:50 Kilpailuradat avoinna

10:00  N17, N18, N20, N23

n. 12:00 Palkintojenjako N17, N18

n. 13:00 Palkintojenjako N20, N23

13:15 M17, M18, M20, M23

n. 15:15 Palkintojenjako M17, M18

n. 16:15 Palkintojenjako M20, M23

19:00 Joukkueenjohtajien kokous

Lauantai 9.3.2024 Sprintti P

07:30-08:50 Kilpailuradat avoinna

09:00 Karsinta M23, M20, M18

10:20 Alkuerät, M23, M20, M18

11:35 Välierät, M23, M20, M18

12:10 Finaalit, M23, M20, M18

n. 12:45 Palkintojenjako, M23, 

M20, M18

12:30-13:05 Kilpailuradat avoinna

13:15 Karsinta N23, N20, N18

14:35 Alkuerät, N23, N20, N18

15:50 Välierät, N23, N20, N18

16:25 Finaalit, N23, N20, N18

n. 17:05 Palkintojenjako, N23, 

N20, N18

19:00 Joukkueenjohtajien kokous

Sunnuntai 10.3.2024 10 km P

08:30-09:50 Kilpailuradat avoinna

10:00 M23, M20, M18, M17

n. 11:45 Palkintojenjako M23, M20

n. 12:45 Palkintojenjako M18, M17

13:15 N23, N20, N18, N17

n. 15:00 Palkintojenjako N23, N20

n. 16:00 Palkintojenjako N18, N17



Lähtölistat

3.1.10. FIS-pisteisiin perustuva lähtöjärjestys
Mikäli lähtöjärjestyksen muodostamisessa tai lähtöryhmien määräämisessä käytetään FIS-
pisteitä, näiden tulee perustua kilpailupäivänä voimassa olevaan FIS-pistelistaan. FIS-
pistelistojen julkaisuajankohdat ja voimassaoloajat (Deadlines FIS Points Lists Cross-Country) 
löytyvät osoitteesta https://www.fis-ski.com/cross-country/documents.

• Lähtölistoissa käytettävät FIS-pisteet aiheuttivat 
epäselvyyttä, koska uusi lista tuli voimaan kilpailuviikon 
torstaina

• Jatkossa ei tarvitse miettiä, koska oikea toimintatapa on 
lisätty kilpailusääntöihin



Kilpailuolosuhteet
• Sääolosuhteet olivat puolellamme!

• Ladut lumetettiin joulukuussa ja lumi säilyi koko talven

• Pysäköintiin voitiin käyttää stadionin vieressä olevaa 
kenttää

• Kilpailupäivinä oli poutaa ja pikkupakkasta

• Haasteita saada ylämäet pysymään kovina pitkän 
lumisateettoman jakson takia

• Sprinttimäkeä jäädytettiin perjantai-iltana

• Ladut ajettiin illalla kun alkoi pakastua – onnistunut 
ajoitus

• Lyhyt testilatu suoraan poolialueelta, pitempi verryttely-
/testilatu stadionin länsipäästä

• Latujen ajoon oli varattu kaksi konetta ja kuljettajaa



Kilpailukanslia
Kilpailukanslian sijainti pitää olla keskeinen, tilat 
riittävät ja toimitsijoiden pitää tietää kilpailusta 
”kaikki”.

• Numerot ja transponderit pitää lajitella ajoissa

• Ajanoton pitää ohjeistaa kisakanslia selkeästi 
numeroliivien ja transponderien 
yhteensovittamisesta

• Sprintin erävaiheen numerot jaettiin ulkona 
telttakatoksessa, muut kilpailukansliassa

• Aamu- ja iltapäivien kilpailuissa käytettiin samoja 
transpondereita -> kiireinen lajittelu keskellä 
päivää

• Toimitsijoiden materiaali jaettiin kilpailukansliassa. 
Erillinen tila olisi ollut parempi



Ajanotto
• Oma ajanottoryhmä

• Vahvistuksena maalikameran käyttäjä Espoon 
Tapioista ja Jorma Tuomimäki/ExTime

• Espoon kaupungin ajanottolaitteisto
• Transponderit ja niiden lukijat vuokralla 

Vuokatista ja EQ Timingilta

• Transpondereilta epäviralliset ajat 
videostriimiin

• Viralliset ajat maalikameralla

• Väliaikapisteet Marjon mäessä ja 
stadionille tullessa

Ajanoton haasteita

• Alussa stadionin väliaikapisteen kello oli 
väärässä ajassa

• Transponderien lukija ei toiminut kunnolla 
alkuvaiheessa -> viiveitä tuloksissa

Ajanoton onnistumisia

• Kilpailuaikataulu piti kaikkina päivinä – sprintti 
ennakolta kriittisin

• Ajanoton ja kilpailukanslian yhteistyö toimi 
hyvin – aamu- ja iltapäivän lähdöissä käytettiin 
samoja transpondereita



Tulospalvelu

• Live-tulokset ExTimen ja FIS-liven kautta

• Stadionilla videostriimi isolta videotaululta ja 
tulokset/lähtölistat pieneltä videotaululta

• Olsaliven videostriimi toimii hyvin yhteen 
ExTimen tuloksien kanssa

• Sprintin lähtölistat jaettiin myös kilpailun 
WhatsApp-ryhmässä

• Myös perinteinen tulostaulu paperilistoineen 
oli käytössä -> vaatii nimetyn vastuuhenkilön



Kenttäkuulutus
• Kuulutus osittain omin voimin ja 

osittain ostopalveluna

• Kuuluttajat Sari Nousiainen, Ville 
Virtanen

• Kenttähaastattelut Eero Iso-
Tryykäri

• Kenttäkuulutus meni myös 
livestriimiin

• Palkintojenjaossa erillinen 
äänentoisto

• Äänentoistolaitteet Ville Virtasen 
firmasta

• Stadionin kiinteä äänentoisto ei 
sovellu isompiin tapahtumiin

• Tauoilla soi nuorten valitsemat 
soittolistat

• Kuuluttajilla erittäin hyvä 
ennakkovalmistautuminen

• Kenttähaastattelut olivat 
erinomaisia. Nuori 
sujuvasanainen haastattelija 
tunsi nuoret kilpailijat

• Kuulutuksen ja Olsaliven 
yhteistyö sujui hyvin

• ExTime-ohjelmistoon 
kuuluttajat kaipasivat joitakin 
työskentelyä helpottavia 
parannuksia esim. 
väliaikapisteiden hallintaan



Livestream

• Olsalive toteutti hienosti

• Näytettiin ilmaiseksi IS-TV:ssa ja Ruutu-palvelussa

• Useita miehitettyjä kameroita stadionilla 

• Ladun varressa Marjon mäessä kuvaa väliaikapisteeltä

• Dronekuvaa sprintissä

• Kuvauspaikat, kaapeloinnit, latujen alitukset ym. pitää 
suunnitella hyvin

• Striimiissä on mahdollista esittää mainoksia

• Selostus otettiin kenttäkuulutuksesta – oma selostus olisi 
parempi

• Striimauksen testikisana Marjon Hiihdot 2024



Hiihtotapavalvonta

• Vastuuhenkilö kilpailun varajohtaja Ingalill Aspholm

• Valvontaryhmä koottiin aktiivihiihtäjistä ja valmentajista

• Mattias Skog piti koulutuksen ennen Marjon hiihtoja

• Harjoiteltiin Marjon Hiihdoissa

• Kännykkävideot lähetettiin tuomarineuvoston WA-
ryhmään

• Tuomarineuvoston tilassa monitori

• Myös videostriimiä hyödynnettiin

• TD:t totesivat ryhmän toiminnan erittäin laadukkaaksi
• Sopivan mittaiset videot

• Ei turhaa aineistoa

• Onnistuneet valvontapaikat

Varoituksia tuli erityisesti miesten sprintissä paljon

• Sprinttirata houkutteli yrittämään tasatyönnöllä, 
mutta monella loppui taidot kesken

• Tuomarineuvostossa sovittiin, että kilpailunjohtaja 
kertoo varoituksista kilpailijoille. Tuli aika kova 
savotta…

• Tieto välitettiin radiopuhelimella ja WA:lla, mutta 
usein kilpailija ehti hävitä maalista jonnekin

• Varoitukset piti saada myös virallisiin tuloksiin – 
välitettiin WA:lla ajanottoon



Latuvalvonta

• Latuvalvonta normaalimatkoilla yhdeksässä pisteessä

• Tehtävänä kilpailun ulkopuolisten henkilöiden 
pitäminen pois kilpaladuilta

• Latuvalvojat olivat varautuneet myös ladun 
kunnossapitoon kolilla, lumilapioilla ja 
metalliharavilla ennalta haastaviksi arvioiduissa 
paikoissa. Pariin mutkaan tuli valleja, mutta 
vähemmän kuin pelättiin



Huoltoalue
• 14 parakkia

• Kolme rekkaa

• Pari asuntoautoa ja voiteluteltta

• Bajamajat alueella

• Oma vastuuhenkilö, yhteydet ja kilpailun 
aikainen järjestely

Aluksi suunniteltiin poolialueen järjestämistä 
Kameleonten-halliin, mutta siinä todettiin 
olevan liikaa riskitekijöitä. Päädyttiin 
perinteiseen parakkiratkaisuun.



Ravintolatoiminnot

• Järjestäjä piti stadionin kahviota ja 
makkaragrilliä ulkona

• Lämmintä ruokaa sai Kameleonten-hallin 
Tauko-ravintolasta

• Talkoolaisten ruokailu oli järjestetty 
stadionin kahvioon

• Kilpailukeskus sijaitsi keskeisellä paikalla, 
joten lähietäisyydellä oli mm. kauppakeskus 
Sellon ravintolapalvelut.

Huomioita kahviosta

• Toimitsijoiden ruokailussa ei kahvion 
kapasiteetti riittänyt, koska ruokailuun sopivia 
taukoja on vähän

• Avainhenkilön sairastuminen aiheutti 
ongelmia tavaroiden hankinnassa ym.



Ensiapu
• Hoidettiin omin voimin

• Joka päivä paikalla
• Neljä lääkäriä

• Kolme sairaanhoitajaa

• Moottorikelkan kuljettaja

• Toimitettu pelastussuunnitelman 
liitteenä ensiapusuunnitelma

• Moottorikelkka + mönkijä ja pulkka 
olivat valmiudessa

• Ensiaputilaksi oli varattu yksi 
stadionin pukuhuoneista

Hoitoa vaativia tapahtumia oli vähän

• Pari laastarointia (huoltajia!) 

• Sunnuntaina haettiin mönkijällä 
energiahukasta kärsivä kilpailija 
ladun varrelta



Dopingtestaus

• Testaukseen oli varattu oma 
pukuhuone kilpailukanslian vierestä

• Varattiin neljä nimettyä saattajaa, 
jotka olivat toimitsijoina myös 
muissa tehtävissä

• SUEK:in testaajat tulivat paikalle 
sunnuntaina

• Testaajat olivat varautuneet niin, 
että järjestäjän saattajia ei tarvittu



Turvallisuus/Järjestyksenvalvonta
• Turvallisuuspäällikkö toimitti tapahtumasta 

viranomaisille tapahtumailmoituksen, 
turvallisuussuunnitelman ja EA-suunnitelman 

• Lisäselvityksiä ei vaadittu

• Tapahtuma järjestettiin urheilupuiston alueella eikä 
ollut merkittäviä tilapäisjärjestelyjä

• Poliisi tai palokunta näyttäytyivät päivittäin paikalla

• Alueelle oli järjestetty yövartiointi

• Poolialueella oli kameravalvonta ja valot 
liiketunnistimilla

Häiriöitä

• Asuntoautossa yöpyviä häirittiin – 
poliisi kävi paikalla

• Suksia ja sauvoja yritettiin varastaa 
sunnuntaina iltapäivällä

• Viety vähän kerrallaan suksitelineistä 
ja piilotettu kuusiaidan alle

• Tilanne näkyi Olsaliven 
videotallenteista

• Järjestyksenvalvojien olisi syytä 
tarkkailla myös epäilyttävää 
toimintaa 



Pysäköinti
• Sääolosuhteet pelastivat tilanteen

• Kilpailijoiden pysäköintiin voitiin käyttää 
stadionalueen kenttää P1

• Alue oli koko talven luistinratana, mutta 
viikkoa ennen kisoja lämpö sulatti jään 
puhki ja luistelu lopetettiin

• Alueelle merkittiin tolpilla ja nauhoilla 
rivit, joihin pysäköinninohjaajat 
ohjasivat autot

• Alueella yli 300 autopaikkaa

• Toimitsijoille ja poolille varattu alue P3

• P2 ja P4 yleisiä pysäköintialueita, joita ei 
voitu varata pelkästään kilpailukäyttöön

• P5 vara-alue, jota ei tarvittu



Valokuvaus

• Hoidettiin omin voimin/Sami Tahvanainen

• Kuvia ladun varrelta ja palkintojenjaosta

• Vapaasti käytettävissä



Sisäinen viestintä
Toimitsijoiden WhatsApp-ryhmät

• Toimitsijoiden yhteinen ryhmä

• Jokaisella toiminnolla oma ryhmä

• Yhtenäinen nimeäminen

NSM24 Ajanotto

NSM24 EA ja dopingvalvonta

NSM24 Hiihtotapavalvonta

NSM24 Kahvio

NSM24 Kilpailukanslia

NSM24 Latu & Stadion

NSM24 Lähtö

NSM24 Maali

NSM24 Poolialue

NSM24 Pysäköinti

NSM24 Striimaus

NSM24 Tiedotus

NSM24 Toimitsijat

NSM24 Tuomarineuvosto

Kilpailun aikana 
radiopuhelimet käytössä.

Omat kanavat:

• Turvallisuus (EA, pysäköinti, 
järjestyksenvalvonta)

• Ajanotto, lähtö, maali

• Tuomarineuvosto

Liittymislinkki toimitsijainfon materiaalissa
Yleinen WhatsApp-ryhmä

• Kilpailun yleinen ryhmä Nuorten 
SM-hiihdot Espoo

• Nopeat tiedotteet tätä kautta

• Tehokas tapa jakaa sprintin erälistat

• Liittymislinkki kilpailuohjeessa



Ulkoinen viestintä
Nettisivut

• Hiihtoliiton nettisivu
• Kilpailun ”virallinen” tiedotuskanava

• EHS:n nettisivu
• Suppea informaatio ja ohjaus Hiihtoliiton sivulle

• Päällekkäisen tiedon välttämiseksi tiedotus 
yhdessä paikassa

• Liiton sivujen käyttökoulutus pidettiin 
loppusyksyllä, viisi henkilöä osallistui

• Pitää olla valmius päivittää sivuja nopeasti

Instagram

• @nsmhiihdotespoo24

• Tägättiin myös Hiihtoliiton kanaville

• Rebecca Ehrnrooth vastasi Instagramista

Päivittäin tiedotusvastaava laati Hiihtoliiton sivuille uutiskoosteen 

kilpailupäivän tapahtumista ja tuloksista. Seuran oma valokuvaaja 

sekä some-vastaava päivittivät kisakuvia Hiihtoliiton driveen, 

josta SHL valitsi kuvan tiedotteeseen. Seuran valokuvaajan 

ottamat kuvat olivat käytettävissä kilpailijoille kilpailusivujen 

kautta.



Varainhankinta ja talous

Kilpailujen varainhankintaa hoiti neljän henkilön ryhmä, joka on hoitanut muutakin 
seuran varainhankintaa.

Kävi ilmi, että nuorten SM-hiihdot ei tuotteena ole Espoossa kovin houkutteleva. 
Toisaalta neuvotteluissa saatiin seuralle pitkäaikaisia tukisopimuksia, jotka ovat 
merkittävämpiä kuin yhteen kilpailuun kohdistuva tuki.

Mainoksia myytiin mm. videostriimiin ja toimitsijaliiveihin. Yhteistyökumppaneilta 
saatiin tavarapalkintoja. Käsiohjelmia ei tehty.

Suurimpia menoeriä oli voitelukopit, kilpailulupa, videostriimaus ym. Merkittävimpiä 
tuloja oli kaupungin tuki, ilmoittautumismaksut ja voitelupaikat.

Kilpailun tulos oli vähän alakanttiin arvioidusta, mutta kuitenkin kymmenen tuhannen 
euron paremmalla puolella.



Kiitokset!
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